

## Fase Final del cambio de versión (*upgrade*) de BANNER Escolar Anexo del Comunicado VITI TI015-OSI-170304

### OBJETIVO

A continuación se muestra el calendario final del cambio de versión de BANNER. Esta información tiene como objetivo despejar las dudas que aún se pudieran tener en cuanto a las fechas y actividades del proyecto.

Fecha	15 al 26 de Marzo	27 de Marzo al 2 de Abril	2 al 5 de Abril	5 de Abril en adelante
Actividad	Pruebas del Producto	Preparación del upgrade	UPGRADE en producción	PRODUCCIÓN BANNER v6.0


### PRUEBAS DEL PRODUCTO Del 15 al 26 de Marzo

Durante este periodo de tiempo, los campus (en pares de días especificados previamente por un comunicado) estarán haciendo las pruebas correspondientes a su operación. Se basarán en el documento que se les hizo llegar donde se especifican los procesos a probar, y los resultados de las pruebas se escribirán en el formato especificado para tener esta retroalimentación. Este formato al ser llenado, se enviará a los encargados de la operación de Zona quienes los harán llegar a los encargados por parte de la VITI.

Los responsables por Zona estarán dando el soporte con base en la experiencia que tienen en la versión 4 del BANNER y aprendiendo la nueva versión.

Para esta prueba, la máquina que se estará utilizando tiene información real al día 29 de Febrero. Se probará con casos reales y con hipotéticos, tratando de que estos últimos sean los menos.

El 26 de Marzo se dará por terminada la fase de pruebas del producto para que se prepare para el cambio a producción.



## **PREPARACIÓN DEL UPGRADE**

**Del 29 de Marzo al 2 de Abril**

Con la retroalimentación recibida, el sistema se afinará para que funcione adecuadamente y se preparará el escenario de infraestructura para realizar el upgrade.

## **UPGRADE**

**Del 2 al 5 de Abril**

En estas fechas se hace el cambio de versión definitivo (UPGRADE) de BANNER en PRODUCCIÓN. El viernes 2 de Abril se dan de baja las bases de datos a las 6:00 P.M. (esto implica que algunos módulos dejen de operar antes). Luego se copia la información a las máquinas de producción de la nueva versión, y se procede a hacer el upgrade.

## **INICIO DE PRODUCCIÓN**

**A partir del 5 de Abril**

A partir del 5 de Abril, BANNER estará operando en producción. El 5 y 6 de Abril, un grupo representativo de usuarios de cada Rectoría (grupo de aceptación), hará operaciones reales que permitan revisar que el producto está funcionando adecuadamente. Es muy importante enfatizar, que a partir del 5 de Abril, la máquina ya es de producción y no de pruebas. Este NO es un periodo de pruebas en el que se puedan meter datos ficticios para ver si funciona. Las pruebas se realizaron anteriormente y este ya es periodo de producción. Se revisará lo que sea "factible" revisar en el sistema (es decir, si no es época de captura de calificaciones, no se capturan)

La finalidad de estos días de producción es que los problemas que se presenten, se resuelvan en ese momento sin tener la presión de los alumnos o empleados en ventanilla.

A partir del día 12 de Abril se estará operando normalmente.